

Minnesanteckningar från Referensgruppsmöte SMS-projektet

Plats: Länssjukhuset Kalmar, Insikten

Närvarande

Anna-Carin Birgersgård, Roland Lilja, Strokeföreningen

Steve Sjögren, SRF

Anette Danielsson Gun Olsson, Ulla Bigelius, Marita Hultgren, Eva-Lotte, Karin Olsson, Peter Lewis,

Avverkade ämnen

1. Presentation av aktiviteter hittills i projektet vilka framgår av hemsidans nyhetspresentationer.
2. Ekonomi

Krister Inde redogjorde för att vi nu bytt bokförare för att få en mer stringent och följsam bokföring där vi kan följa hur medlen förbrukas. En sammanställning av ekonomin redovisades, där enbart resekontot är överskridet, men där vi avser att använda delar av de momsåterföringsmedel som avtalats med landstinget för att täcka dessa. Arvsfondens controllers och vår handläggare kommer till Kalmar den 26 juni och då ska alla transaktioner vara rätt konterade och bokförda.

3. Fortsatta planer och beslut om möten.

Vi redovisade de program och aktiviteter som vi tagit till oss och köpt in. Av nedanstående tidplan framgår hur programmet ser ut i sin helhet och i detalj.

TIDPLAN SMS-KALMAR 2014 – 2015

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--------------------|
| v 19 · v 20 | v 21 | v23 – 24 | 26/6 | v 34-35 | v 36 | v 46 – 47 | 9/12 | |
| referens- grupp | planering | testvecka intro av VISIOcoach | 4+11/6 genomgång av test- resultat, planering | Allmänna arvs- fonden i Kalmar | uppstart rep. av progr. ev. Eva I-N | start rehab Egenträning utprovn. glas Datortest i Gbg 18 timr under 10 veckor | tester dokumentera | Referens- grupp |
| | | | Egenträning med VISIOcoach | | | | 15/9 – 1/10 Skriva en fortsatt Plan för projektet och ansökan till AA | |

4. Patientgruppen – planering av aktiviteter

12 – 13 patienter är kallade till första utredning och tester den 19 maj. Av sekretesskäl kommer namn och personnummer inte att presenteras utanför projektgruppen. De behov de föreligger kommer att ligga till grund för deras individuella planer. De kommer alla att få med sig ett VISIOcoach-program och tärna med detta i åtta veckor.

Därefter kommer vi i början av september att inleda träningen som ska pågå i tio veckor där var och en får individuell handledning/träning under 18 timmar. När utvärderingen av insatser och handledd samt egen träning kan inledas avgör vi under hösten, men vid nästa referensgruppsmöte i december ska detta arbete vara i sitt slutskede. Under tiden januari till juni ska utvärdering och Seminarium hållas med allt vad det innebär av inbjudningar, program och genomförande.

5. Fler aktiviteter

Ulla, Marita och Krister åker till Huddinge sjukhus den 15 maj för att inhämta deras erfarenheter av Synträning i aktivitet. Krister pratar på Stokedagen i Trollhättan den 13 maj och då kommer även Strokeföreningen i Kalmar att ha ett möte i Sjukhusets entré. Ana Carin berättar om projektet den 24 maj i Södertälje. På Riksstrokeförbundets ordförandekonferens.

6. Nästa möte för referensgruppen

Referensgruppen träffas den 9 december nästa gång kl 13 i samma lokal men har hela tiden möjlighet att lägga sig i, fråga och komma med goda idéer och tankar.

Vid protokollet

Krister Inde