


2014-05-08 / Ulla

## TIDPLAN SMS-KALMAR 2014 – 2015

V 19	v 20	v 21	v23 – 24	26/6	v 34-35	v 36	v 46 – 47	9/12
referens- grupp	planering	testvecka	4+11/6 genomgång av test- resultat, planering	Allmänna arvs- fonden i KALMAR	uppstart rep. av progr. ev. EVA I-N	start rehab Egenträning utprovn. glas ev. besök Gbg	tester dokumentera	Referes- grupp



Egenträning med  
VisioCOAH

15/9 – 1/10  
Skriva en fortsatt  
Plan för projektet  
och ansökan till AA